GRAFIC DE IMPLEMENTARE Anexa 1 a

	Timp									
	luna 1 (iulie 2006)					luna 2 (august 2006)				
Activitati	Saptamana 1 (1-2)	S 2 (3-9)	S 3 (10-16)	S 4 (17-23)	S 5 (24-30)	S 6 (31-6)	S 7 (7-13)	S 8 (14-20)	S 9 (21-27)	S 10 (28-31)
Activitatea 1 - pregătirea campaniei de informare		3 - 5 iulie								
Activitatea 2 - elaborarea materialelor informative		4 -	12 iulie							
Activitatea 3 - emiterea unui comunicat de presă privind începerea programului		6 iulie								
Activitatea 4 - derularea sesiunii de informare în centrul 3 – Darabani			13 iulie							
Activitatea 5 - derularea sesiunii de informare în centrul 5 – Ştefăneşti				17 iulie						
Activitatea 6 - derularea sesiunii de informare în centrul 8 – Truşeşti					24 iulie					
Activitatea 7 - derularea sesiunii de informare în centrul 4 – Săveni					27 iulie					
Activitatea 8 - derularea sesiunii de informare în centrul 6 – Flămânzi						31 iulie				
Activitatea 9 - derularea sesiunii de informare în centrul 2 – mun. Dorohoi – sesiunea de informare 1						2 august				
Activitatea 10 - derularea sesiunii de informare în centrul 7 – Bucecea						3 august				
Activitatea 11 - derularea sesiunii de informare în centrul 1 – mun. Botoşani – sesiunea de informare 1							8 august			
Activitatea 12 - derularea sesiunii de informare în centrul 2 – mun. Dorohoi – sesiunea de informare 2							9 august			
Activitatea 13 - derularea sesiunii de informare în centrul 1 – mun. Botoşani – sesiunea de informare 2								17 august		
Activitatea 12 - emiterea unui comunicat de presă la închiderea programului								17 august		
Activitatea 13 - multiplicarea şi distribuirea de materiale informative privind temele prezentate			13 iulie	- - -	- - -	- - -	- - -	- 17 august		
Activitatea 14 - analiza rezultatelor campaniei								17 -	- 23 august	
Activitatea 15 - actualizarea site-ului web al Instituţiei Prefectului, cu informatii privind campania de informare			12 iulie	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 31 august